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COMUNE DI TREBASELEGHE –PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO DELLA 

PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FOSSALTA 

CIG: 8236691C6D  CUP:I6I19000200007 

Impresa: C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa a R.L. con sede in Piove di 
Sacco (Pd), Via Madonna delle Grazie n. 7/2 -Cod. fisc. 01571070273 
 

Premesso che : 

 i lavori sono stati affidati all’Impresa C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa a R.L., con sede in 

Piove di Sacco (Pd), Via Madonna delle Grazie n. 7/2 Cod. fisc. 01571070273, con determina di 

aggiudicazione definitiva n. 212/85 del 13/05/2020, per un importo di € 506.794,36 , al netto di ribasso 

d’asta del 15,82%, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 30.000. 

 si è proceduto alla stipula del Contratto Rep. 2906 racc. n. 358 del 26/06/2020; 

 sono stati iniziati i lavori in data 29 giugno 2020; 

 a seguito dell’emergenza Covid 19, per effettuare i lavori in sicurezza , nel rispetto delle nuove 

procedure , si è reso necessario integrare/adeguare il PSC da parte del CSE e del POS da parte della Ditta, 

con conseguenti nuovi prezzi/costi in materia di sicurezza, per adeguarsi al “protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure  per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli 

ambienti di lavoro del 14.03.2020” e successive modifiche e/o integrazioni,  pertanto diventa necessario 

provvedere alla loro elencazione e concordamento; 

 che allo scopo di migliorare l’intervento e  per far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso 

d’opera per cause impreviste e imprevedibili durante la fase progettuale inerenti alla natura e la specificità 

dell’opera in appalto, risultava necessario  eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto; 

In data 01-09-2020, è stato redatto e firmato un verbale di concordamento Nuovi prezzi , il quale ha 

contemplato i seguenti NP: 

-NP. 01: Oneri per la sicurezza COVID-19: Oneri per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel 

C.M.E., in ottemperanza alla normativa vigente contro la diffusione del virus COVID-19; 

-NP.02: Impianto elettrico per motorizzazione finestre 

-NP 03: Fornitura e posa di n. 3 cassonetti tipo “raso parete”: nell’aula compresa nell’intervento sono stati 
previsti idonei cassonetti coibentati e la sostituzione delle tapparelle , opportunamente motorizzate 
(N.P.02). 
 
-NP 04: Spostamento tubazione gas esistente esterna adiacente alla parete nord per successiva 

formazione del cappotto esterno: -In luogo della controparete all’interno dei bagni abbiamo previsto un 

cappotto esterno, con il conseguente spostamento della tubazione del gas e di un pluviale (N.P. 05) 

-NP 05: Spostamento pluviale di scarico nella parete nord per permettere la formazione del nuovo 

cappotto in lana di roccia su parete esterna dei bagni esistenti 

-NP 06: Risanamento parete spogliatoi adiacente al vespaio esistente: è stata rilevata una forte umidità di 

risalita alla base delle murature degli spogliatoi, in corrispondenza del tamponamento tra pavimento di 



questi e il pavimento dell’aula attigua. E’ previsto un procedimento di impermeabilizzazione mediante 

barriera chimica e adeguato intonaco deumidificante. 

-NP 07: Controsoffitto in gesso rivestito fonoassorbente (art. E.19.10.a Elenco prezzi Regione Veneto): 

trattasi del controsoffitto in corrispondenza dei bagni esistenti per mascherare gli impianti. 

-NP 08: Fornitura e posa di tapparelle in alluminio: trattasi delle tapparelle delle tre finestre dell’aula 

compresa nell’intervento in sostituzione delle esistenti fortemente ammalorate . 

 

Allo stato attuale si segnala che Durante i lavori sono emersi degli imprevisti che non potevamo individuare 

in fase di rilievo per la progettazione esecutiva , oltre ad alcune opere di miglioria dell’opera. 

A seguito dell’autorizzazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Daniele Levorato del 02/02/2021, 

siamo ad elencare le principali opere contemplate nella perizia di variante, di cui ai seguenti ulteriori Nuovi 

Prezzi: 

NP.09  SOVRAPREZZO PER REALIZZAZIONE DI PILASTRI IN ACCIAIO S355 JR: in luogo delle previste 

poutrelle hea , è preferibile una soluzione con colonne tonde nell’ingresso degli spogliatoi, per migliorare la 

sicurezza , durante l’esodo da parte dei fruitori e i bambini della scuola. 

-NP.10  SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLE TRAVI SECONDARIE TRALICCIATE DELLA COPERTURA DELLA 

PALESTRA: nel corso dei lavori, in occasione dei rilievi per la redazione dei disegni di officina e per rilevare 

le pendenze ai fini della realizzazione della carpenteria metallica di cerchiatura sommitale e la carpenteria 

per la nuova cornice, è stato indagato lo stato delle travi secondarie reticolari spaziali ( travi di colore blu) 

ed è emerso che quelle lungo il perimetro del fabbricato , dove maggiori erano le infiltrazioni d’acqua dalla 

copertura sono intaccate fortemente dalla ruggine. La corrosione ha eroso parti delle travi che andranno 

sostituite da porzioni di tubo in acciaio e da parti puntuali. Si dovrà effettuare lo smontaggio delle stesse, 

trasporto in officina e ripristino della continuità della parte a contatto con la copertura mediante la 

sostituzione di porzioni di tubolari con materiale nuovo saldato all’esistente e ulteriori parti puntuali  

ammalorate. 

-NP.11  ISOLAMENTO TERMICO IN PANNELLI DI POLIURETANO, PER TETTO PIANO: avendo variato la 

posizione dello strato isolante, si prevede un materiale che a contatto con la guaina b-roof risulta 

sfiammabile. 

-NP.12  MANTO DI COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH: stante l’irregolarità degli appoggi sulle travi 

reticolari spaziali, è necessario sostituire il pacchetto di copertura che prevedeva una struttura ad omega e 

un manto grecato tipo ALUBEL Tek 28, con un pannello avente  la parte inferiore piana (tipo ALUBEL Dach), 

al fine di migliorarne il fissaggio e garantire un appoggio continuo e omogeneo. Tale soluzione risulta 

migliorativa anche per l’aumento di spessore del materiale coibente (schiuma poliuretanica a cellule chiuse, 

densità 38 kg/m³), che passerà da 100 a 120 mm 

-NP.13.a-NP 13b-N.P.13c SCOSSALINE IN ALLUMINIO (art. E.21.22 P.R.V): tale soluzione si connota come 

una miglioria: in luogo delle lattonerie in lamiera preverniciata, proponiamo lattonerie in alluminio 

preverniciato , materiale uguale al manto. Il risultato garantisce un invecchiamento omogeneo e maggior 

durabilità. 

-NP.14  PUNTO COMANDO SERIE CIVILE : trattasi del punto comando per la motorizzazione delle tapparelle 

dell’aula 



-NP.15  COLLETTORE DI ZONA COIBENTATO: fornitura e posa in opera di collettore di zona semplice 

componibile, necessario per una equilibrata funzione del fluidi dell’impianto di riscaldamento degli 

spogliatoi. 

-NP.16  VALVOLA DI INTERCETTAZIONE: fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a squadra 

c/bocch.1” per agevolare la manutenzione dell’impianto di riscaldamento degli spogliatoi. 

-NP.17 SCATOLA PER COLLETTORE: fornitura e posa in opera di scatola per collettore, ventilata in lamiera 

di acciaio, a completamento dell’NP 17. 

-N.P.18: CAPPOTTO IN STIFERITE 

Senza incremento di prezzo, In luogo del previsto all’articolo S.N.F. 06.01. a  e S.N.F.06.1.b “CAPPOTTO IN 

LANA DI ROCCIA” spessore cm.20 per pareti  e lesene su colonne esistenti, si preferisce utilizzare un 

cappotto in stiferite più rigido e più resistente agli urti , il quale a parità di caratteristiche termiche, 

consente uno spessore minore , di mm. 14, che permette di realizzare strombature meno profonde in 

corrispondenza delle porte di uscita di sicurezza. Era previsto inoltre un metro di polistirene espanso di cm. 

20 ,  per un’altezza di cm. 120 ma la soluzione in stiferite è omogenea, senza la necessità di cambiare 

materiale alla base e senza fuga tra i due materiali. 

-NP.19  TRASPORTO E RECUPERO TERRE DA SCAVO: trasporto delle terre da scavo presso altro cantiere e 

recupero delle stesse. 

-NP.20  LASTRE EI30 SOTTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO: in corrispondenza della fascia di solaio dove 

insisteranno i pannelli fotovoltaici, dovremo  inserire un pannello sotto la prevista guaina Broof  con lastre 

EI30 , come ulteriore protezione, a seguito dell’indicazione del Tecnico incaricato della pratica V.V.F.F.  

-NP.21  SOVRAPREZZO PER ZAVORRE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI: -In luogo dei profili metallici di 

fissaggio dei pannelli dell’impianto fotovoltaico, si prevede una miglioria che prevede zavorre in cls che non 

forano la guaina della copertura dell’ampliamento. 

-NP.22  PROFILO IN LAMIERA ZINCATA TRA CORNICE E COPERTURA: all’intersezione tra manto di 

copertura inclinato e carpenteria metallica della cornice, per consentire un’idonea connessione, si prevede 

un profilo idoneamente sagomato in lamiera piegata. 

-NP.23  MATERIALE RICICLATO PER FONDAZIONE STRADALE: in luogo del previsto tout venant sotto il 

marciapiede esterno, si prevede un materiale riciclato con minor prezzo. 

-NP.24  RIPRISTINO DI MARCIAPIEDI ESTERNO : trattasi  di una miglioria riguardante 

l’impermeabilizzazione tra marciapiede esistente a nord e base della muratura, nell’interstizio tra 

marciapiede fessurato e parete, emerso dopo la demolizione dei blocchetti Leca di rivestimento.. Si 

provvede ad allargare tale interstizio ed impermeabilizzarlo, poi verrà sigillato e coperto dal rivestimento a 

cappotto. 

 

- Si segnalano inoltre aumento della quantità di alcune opere tra le quali: 

-La carpenteria metallica risulta di maggior quantità a seguita dello spessore maggiore di alcuni profili 

“commerciali” in luogo dei previsti profili con dimensioni “non commerciali” e presenti sui cataloghi di 

riferimento. 

-Si prevede un aumento del numero dei corpi illuminanti della palestra . 



-Tra marciapede della palestra e muratura in elevazione a nord si prevede la sigillatura con cemento 

osmotico. 

-Aumento di scavo e di cemento armato a causa della maggior profondità , dovuto al fondo inadeguato e 

con la presenza di calcinacci e di residui del cantiere di costruzione della palestra, oltre all’adeguamento in 

funzione delle quote dei plinti di questa. 

-Aumento delle parti in muratura degli spogliatoi e ingresso da sottoporre a rasatura per rendere 

omogenee le pareti oggetto di interventi di impermeabilizzazione e con la presenza di fessurazioni diffuse e 

di ripristini per il passaggio di impianti. 

Si precisa che i rientrerà nella percentuale del 15% sull’importo di contratto di lavori, prevista dal capitolato 

al punto 1.5 lettera b e nell’importo totale del quadro economico di progetto. 

Per le lavorazioni oggetto della presente perizia, si prevede una durata di giorni 60. 

 

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

 

 
Descrizione 

A) importo 

a base 

d’appalto 

B) importo 

di contratto 

C) importo 

perizia di 

variante n. 

1 

E) 

differenza 

C-B 

            
OPERE A MISURA 
          
            

1 A) Opere finanziabili dal bando POR FESR 2014-2020  € 392.628,80   € 321.745,32   € 391.091,92    

2 B) Altre opere  € 209.409,19   € 185.049,04   € 185.328,56    
            
  TOTALE OPERE A MISURA  € 602.037,99   € 506.794,36   € 576.420,48   €  69.626,12  
            
ONERI PER LA SICUREZZA 
          
            

3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €   30.000,00   €   30.000,00   €   37.488,69   €     7.488,69  
            
  TOTALE LAVORI  € 632.037,99   € 536.794,36     613.909,17   €   77.114,81  

            
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
          
            
A I.V.A. 22% SUI LAVORI  € 139.048,36   € 118.094,76     135.060,02   €   16.965.26  

B Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici  €     3.000,00   €     3.000,00   €     3.796,25   €         796,25  



C Spese tecniche relative a: 
-  Elaborazione completa progetto definitivo-esecutivo 
in conformità alla normativa vigente 
- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
-  Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 
-  Direzione Lavori e contabilità 
-  Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione 
- Pratica Certificato Prevenzione Incendi 
-   Pratica miglioramento sismico; 
-  Efficientamento energetico 
-  Attestato di prestazione energetica APE dell'edificio  
- Conformità impianti termici - inail 
compreso cassa nazionale e IVA  €   50.625,12   €   50.625,12   €   50.625,12   €                       

E Spese tecniche per L10, conto termico GSE, pratiche 
catastali, integrazione scia VVFF etc.  €   12.064,31   €   12.064,31   €   21.135,20   €     9.070,89  

F Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c.3 del 
D.lgs 50/2016  €     5.941,16   €     5.941,16   €     5.941,16   €                  -    

N 
Lavori in economia compresa IVA 22%  €     7.283,06   €     7.283,06   €     7.702,71   €         419,65  

O 
Ribasso    €         95.243,63   €                         -      

 P 
Recupero iva    €        20.420,20   €                       -      

  
     € 116.197,23  

 
-€  116.197,23  

Q Spese tecniche perizia di variante (compreso cassa e 
IVA)      €   11.830,37  €     11.830,37    

            
  TOTALE SOMME A DISPOSI<IONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE  € 217.962,01   € 313.205,64   € 236.090,83  -€   77.114,81  

            
 

       TOTALE PROGETTO  € 850.000,00   € 850.000,00   € 850.000,00   €                  -    

 

Camposampiero, li 05 febbraio 2021      Arch. Gloria Negri 

 

 

 



AL SETTORE L.L.P. 

COMUNE DI TREBASELEGHE 
 

    Piazza principe di Piemonte 

 

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DI FOSSALTA-PERIZIA DI VARIANTE 

CUP I64I19000200007 CIG 8236691C6D 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
art. 47 DPR 445/2000 

Rispetto della normativa sul superamento ed eliminazione delle barriere 

architettoniche 
 

La sottoscritta NEGRI GLORIA 

nato a  THIENE  il 06-095-1959 Cod. Fisc. |NGRGLR 59E46L157O 

iscritto all'albo degli architetti  della Provincia di  Padova al  n.895 

residente  a Castelfranco V.to Via F.M. Preti n.21 

CAP 31033  con studio professionale sito in Camposampiero Vicolo B. Cresecenzio  n. 11   CAP 35012 tel. e 

fax 049-9300441 e-mail g.negri@negrifauro.it pec: pec@pec.negrifauro.it 

in qualità di tecnico abilitato  

relativamente alla sola  parte  interessata dall’intervento e alle opere comprese nella  perizia di variante  

relativa alla palestra , spogliatoi e bagni della scuola elementare di Fossalta,  sita in Via Bigolo, 11 così 

individuato al Catasto: 

NCEU: foglio 27  mappale 153  sub 5 

D I C H I A R A 

Che il fabbricato succitato risulta possedere i requisiti di: 

� adattabilità    
� visitabilità   
⌧     accessibilità 

secondo quanto di pertinenza per l'uso a cui è stata destinata ed in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 

9/1/1989 n.13 e del Decreto del Ministero LLPP del 14/6/1989 n. 236, dalla Legge Regionale 12/7/2007 n. 

16, DGRV n. 509 del 2/3/2010 e DGRV 1428 del 6/9/2011. 

             IL DICHIARANTE 
 

Trebaseleghe, 05-02-2021 

 
 

 



 


