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SETTORE:  SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ 

 

DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 26 / TER DEL 16/02/2021 
REGISTRO GENERALE  55 

 
 
Oggetto : LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 

FOSSALTA. – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA IN CORSO 

D’OPERA - CUP. I64I19000200007 – CIG. 8236691C6D. 

 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

 

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito: 

 

Che con deliberazione della Giunta n. 139 in data 06/11/2019 esecutiva, è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento della palestra della scuola primaria di 

Fossalta CUP. I64I19000200007 CIG. 8236691C6D per un importo complessivo di € 

850.000,00 di cui 602.037,98 oggetto dell’offerta ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta ed € 217.962,02 per somme a disposizione della Stazione 

Appaltante; 

Che con determinazione n. 146/53 del 23/03/2020 è stato disposto di procedere all’appalto dei 

lavori sopraindicati a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016 ed s.m.i., stabilendo che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 36 comma 9;  

Che con determinazione n. 146/53 del 23/03/2020 il Responsabile del Settore Assetto e 

Sviluppo del Territorio ha incaricato la Federazione dei Comuni del Camposampierese di 

espletare le procedure di gara, inclusa l’aggiudicazione giusta convenzione n. 1630 del 

28/02/2020; 

Che la centrale di Committenza con determinazione Dirigenziale n. 184/70 del 12/05/2020 ha 

approvato le risultanze di gara gestita integralmente in forma telematica ed ha aggiudicato i 

lavori in via definitiva alla ditta C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa con sede in 

Viale Madonne delle Grazie n. 7/2 35028 Piove di Sacco (PD) - P.I. 01571070273, per l’importo 

netto contrattuale di € 536.794,36 comprensivo di € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta;  

Vista la determina n. 34/90 del 27/02/2020 con la quale è stato affidato l’integrazione 

dell’incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo ed altre prestazioni professionali 

inerente i lavori di cui trattasi, all’ RTP Negri & Fauro rappresentato dal capogruppo arch. 

Gloria Negri con sede in Vicolo B. Crescenzio, 35012 – Camposampiero (PD), c.f. 

NGRGLR59E46L1570; 

Visto il contratto d’appalto Repertorio n. 2906 del 26/06/2020 Registrato il 15/07/2020 al n. 

22869 – Serie 1 T; 

Che in seguito alla domanda di sostegno ID 10268203 presentata dall’Amministrazione 

Comunale inerente il Bando POR FESR  2014-2020, Asse 4 – Azione 4.1.1 “Promozione 

dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture 
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pubbliche”, il   progetto è stato ammesso al contributo per l’importo di € 379.698,61, 

comunicazione AVEPA prot.162606/2020 del 11/07/2020; 

Che i lavori sono stati consegnati con verbale datato 26/06/2020 con tempo contrattuale 

decorrente dal 29/06/2020; 

Che per esigenze emerse durante l’esecuzione dei lavori erano stati introdotti dalla Direzione 

dei Lavori numero 8 nuovi prezzi per la definizione di aspetti riguardanti la sistemazione dei 

bagni e dell’aula, lavori che sono stati regolarmente completati prima dell’avvio delle attività 

didattiche di inizio settembre 2020, approvati con determinazione n. 170/423 del 02/09/2020;  

Vista la determina n. 704/297 del 31/12/2020 con la quale si dava atto che a seguito 

dell’affidamento dei lavori di adeguamento della palestra della scuola primaria di Fossalta e 

dell’andamento degli stessi, si è manifestata la necessità di apportare delle modifiche al 

cronoprogramma di realizzazione dell’opera e dell’eseguibilità della stessa con lo spostamento 

di impegni di spesa dall’anno 2020 all’anno 2021; 

Ravvisata la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva in 

corso d’opera, formalmente richiesta al RUP dalla Direzione dei lavori; 

Che il Rup ha autorizzato con nota prot. 2304 del 04/02/2021, per le motivazioni indicate dalla 

direzioni dei lavori, la redazione della perizia di variante in corso d’opera con le seguenti 

motivazioni: 

Vista la determina n. 34/90 del 09/02/2021 con la quale è stato assegnato l’incarico 

professionale per la redazione della perizia all’RTP Arch. Negri & Fauro rappresentato dal 

capogruppo arch. Gloria Negri con sede in Vicolo B. Crescenzio, 35012 – Camposampiero c.f. 

NGRGLR59E46L157O; 

Visto la perizia di variante in corso d’opera presentata al protocollo con il n. 2861 del 

11/02/2021 nell’ambito dei lavori di adeguamento della scuola primaria di Fossalta 

I64I19000200007 redatto a firma del capogruppo RTP negri & Fauro arch. Gloria Negri in RTP 

con sede in Via Vicolo B. Crescenzio, 35012 – Camposampiero (PD), c.f. NGRGLR59E46L1570 

iscritto all’ordine degli architetti di Padova con il n. 895, che si compone dei seguenti elaborati: 

 

Documenti: 

 

Allegato 1: Relazione tecnico illustrativa – quadro economico di raffronto – Dichiarazione ex 

L.13/89; 

Allegato 2: Computo metrico estimativo; 

Allegato 3: Quadro comparativo di raffronto; 

Allegato 4: Cronoprogramma; 

Allegato 5: Aggiornamento Piano di Sicurezza e coordinamento. 

 

Elaborati grafici: 

 

- Tav. 1 VAR – Rilievo del degrado travi tralicciate della palestra; 

- Tav. 2 VAR – Individuazione nuovi prezzi; 

Visto l’individuazione di numero 16 N.P. come riportato nel verbali di concordamento nuovi 

prezzi e atto di sottomissione; 

Visto che sono previsti n.16 nuovi prezzi e che l’importo di perizia è complessivamente pari a 

€ 77.114,81 rispetto al contratto d’appalto stipulato con l’appaltatore, maggior somma che 

trova capienza all’interno del quadro economico generale di spesa che finanzia l’opera e che 

non vi sono aumenti rispetto alla spesa complessiva; 

Atteso che ricorrono le condizioni di cui all’art. 106 comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i e che le opere oggetto di variante suppletiva sono contenute nei limiti di spesa 

ammissibili pari al 15,00%; 

Che la D.L. e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno quantificato in 60 

giorni consecutivi naturali il tempo necessario per eseguire le lavorazioni di cui alla presente 

perizia suppletiva di variante;   
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Visto l’individuazione di numero 16 N.P. come riportato nel verbali di concordamento nuovi 

prezzi e atto di sottomissione; 

Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Dato atto che verrà seguita la procedura prevista dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia di variante in corso 

d’opera dei lavori di adeguamento della scuola primaria di Fossalta - CUP I64I19000200007 

redatto a firma del capogruppo RTP negri & Fauro arch. Gloria Negri in RTP con sede in Via 

Vicolo B. Crescenzio, 35012 – Camposampiero (PD), c.f. NGRGLR59E46L1570  iscritto 

all’ordine degli architetti di Padova con il n. 895, prot. 2861 del 11/02/2021, composto 

dagli elaborati sopra elencati e che presenta il seguente quadro economico di perizia: 

 

  

 
Descrizio

ne 

A) importo a 
base 

d’appalto 

B) importo di 
contratto 

C) importo 
perizia di 
variante n. 

1 

E) 

differenza 
C-B 

      

IMPORTO PER LAVORI A MISURA    

1 A) Opere finanziabili dal bando POR FESR 2014-2020 € 392.628,80 € 321.745,32 € 391.091,92  

2 B) Altre opere € 209.409,19 € 185.049,04 € 185.328,56  

      

+ € 69.626,12 
 
 
 
 

+ € 7.488,69 

 TOTALE OPERE A MISURA € 602.037,99 € 506.794,36 € 576.420,48 

     

ONERI PER LA SICUREZZA    

     

3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 30.000,00 € 30.000,00 € 37.488,69 

      

 
IMPORTO PER LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA € 632.037,99 € 536.794,36 € 613.909,17 +€ 77.114,81 

      
 
 
 
 

 

+ € 16.965.26 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

A 

I.V.A. 22% SUI LAVORI € 139.048,36 € 118.094,76 € 135.060,02 

B Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

Altri eventuali collaudi specialistici 

 
 

 

€ 

 
 

 

3.000,00 

 
 

 

€ 

 
 

 

3.000,00 

 
 

 

€ 

 
 

 

3.796,25 

 
 

 

+ € 

 
 

 

796,25 

C Spese tecniche relative a: 

- Elaborazione completa progetto definitivo-esecutivo 

in conformità alla normativa vigente 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

- Direzione Lavori e contabilità 

- Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione 

- Pratica Certificato Prevenzione Incendi 

- Pratica miglioramento sismico; 

- Efficientamento energetico 

- Attestato di prestazione energetica APE dell'edificio 

- Conformità impianti termici - 

inail compreso cassa nazionale e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 50.625,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 50.625,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 50.625,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ ------------- 
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IVA 

E Spese tecniche per L10, conto termico GSE, pratiche     

 catastali, integrazione scia VVFF etc. € 12.064,31 € 12.064,31 € 21.135,20 + € 9.070,89 

F Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c.3 del     

 D.lgs 50/2016 € 5.941,16 € 5.941,16 € 5.941,16 € - 

N 
Lavori in economia compresa IVA 22% € 7.283,06 € 7.283,06 € 7.702,71 + € 419,65 

O 
Ribasso 

  
€ 

 
95.243,63 

 
€ 

 
- 

 

P 
Recupero iva 

  
€ 

 
20.420,20 

 
€ 

 
- 

 

 Importo recupero ribasso d’asta e recupero iva  
€ 116.197,23 

 
-€ 116.197,23 

Q Spese  tecniche perizia di variante  (compreso cassa  e     

 IVA) € 11.830,37 + € 11.830,37 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

€ 217.962,01 

 

€ 313.205,64 

 

€ 236.090,83 

 

-€ 77.114,81 

IMPORTO COMPLESSIVO € 850.000,00 € 850.000,00 €850.000,00 € ----------- 

 

2) di dare atto che la perizia di variante in oggetto prevede l’importo aggiuntivo netto di € 

77.114,81 di cui € 7.488,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

3) di approvare il verbale di concordamento e atto di sottomissione composto da numero 16 

N.P., regolarmente firmato dall’impresa senza riserve; 

4) che in seguito alle lavorazioni delle presente perizia di variante il tempo contrattuale viene 

aumentato di 60 giorni naturali e consecutivi oltre ai 240 gg. contrattualmente previsti per 

un numero complessivo pari a 300 giorni; 

5) di precisare che i lavori oggetto di variante sono contenuti nei limiti della normativa 

vigente e che la perizia di variante trova copertura all’interno del quadro economico di 

spesa, senza alcun aumento del costo complessivo dell’opera; 

6) di impegnare a tal fine la somma di € 77.114,81 oltre a iva al 22% di € 16.965,26 per 

complessivi € 94.080,07 trova copertura finanziaria sul cap.lo 3258 missione 04 

programma 02 titolo 2 macro aggregato 02 alla voce “INTERVENTI SCUOLE ELEMENTARI 

FOSSALTA – MESSA IN SICUREZZA PALESTRA”; 

7) di precisare che la spesa complessiva dell’opera risulta già finanziata negli anni precedenti; 

8) di precisare che l’arch. Levorato Daniele è il responsabile unico del procedimento oltre che 

incaricato all’espletamento degli adempimenti conseguente al presente provvedimento. 

 

 

PARERI ART. 147 BIS, C. 1 DEL D. LGS . N. 267/2000 E ART. 4 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

 

FIRMA DELL’ATTO CHE ASSOLVE L’ESITO FAVOREVOLE DELLA REGOLARITA’ TECNICA 
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 Il Responsabile Settore Assetto E Sviluppo Del 

Territorio 

   Daniele Levorato 

____________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Sottoscritto Responsabile del  Settore Finanziario, rilascia il seguente parere di regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del vigente 

regolamento dei controlli interni. 

 
PARERE ESPRESSO: Favorevole    
 

Trebaseleghe, 16/02/2021   Il Responsabile Settore Economico Finanziario 

    Casagrande Vigilio Antonio 

____________________________________________________________________ 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario rilascia il seguente visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Anno Num.Impegno Capitolo Importo 

2021 69256 04022.02.3258 94.080,07 

 

PARERE ESPRESSO: Favorevole 

 

Trebaseleghe, 16/02/2021 Il Responsabile Settore Economico Finanziario 

   Casagrande Vigilio Antonio 
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OGGETTO DETERMINA : LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI FOSSALTA. – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA IN CORSO 

D’OPERA - CUP. I64I19000200007 – CIG. 8236691C6D. 

 

 

 

   

 

        

    
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi 

quindici giorni consecutivi. 

 

Trebaseleghe,  03/05/2021    

    

 


