

SETTORE: SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO: SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 170 / TER DEL 22/09/2020
REGISTRO GENERALE 423

Oggetto : APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FOSSALTA.CUP. I64I19000200007 – CIG. 8236691C6D.

IL RESPONSABILE SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- che con deliberazione della Giunta n. 139 in data 06/11/2019 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento della palestra della scuola primaria di Fossalta – CUP. 8236691C6D – CIG. I64I19000200007 per un importo complessivo di € 850.000,00 di cui 602.037,98 oggetto dell'offerta ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 217.962,02 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- che con determinazione n. 146/53 del 23/03/2020 è stato disposto di procedere all'appalto dei lavori sopraindicati a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i., stabilendo che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9;
- che con determinazione n. 146/53 del 23/03/2020 il Responsabile del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio ha incaricato la Federazione dei Comuni del Camposampierese di espletare le procedure di gara, inclusa l'aggiudicazione giusta convenzione n. 1630 del 28/02/2020;

Visto che la centrale di Committenza Federazione dei Comuni dei Camposampierese con determinazione Dirigenziale n. 184/70 del 12/05/2020 ha approvato le risultanze di gara gestita integralmente in forma telematica ed ha aggiudicato i lavori in via definitiva alla ditta C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa con sede in Viale Madonne delle Grazie n. 7/2 35028 Piove di Sacco (PD) - P.I. 01571070273, per l'importo netto contrattuale di € 536.794,36 comprensivo di € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto d'appalto Repertorio n. 2906 del 26/06/2020 Registrato il 15/07/2020 al n. 22869 – Serie 1 T;

Visto il verbale di consegna dei lavori a partire dal 26 giugno 2020;

Riscontrato che durante la fase di realizzazione dei lavori sono emerse alcune situazioni ed eventi inerenti alla natura e specificità del bene, imprevisi ed imprevedibili nella fase progettuale, i quali hanno portato ad interventi mirati e finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità senza alcun aumento di costo rispetto al progetto approvato; poiché i prezzi di tali lavorazioni non sono ricompresi nell'elenco prezzi annesso al capitolato speciale d'appalto, tra il Direttore dei Lavori e la ditta CEV Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa a R.L. sono stati concordati e sottoscritti n. 8 nuovi prezzi, come risulta dall'unito VERBALE DI

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 in data 01/09/2020, che si approva con il presente atto;

Riscontrato che a seguito dell'introduzione di detti nuovi prezzi, soggetti al ribasso d'asta del 15,82% e subordinati a tutti i patti e condizioni di cui al contratto originario e relativo Capitolato Speciale;

Tutto ciò premesso:

- visto il Capitolato Speciale d'Appalto;
- visto l'art. 106, commi 1 e 4, del D. Lgs. 50/2016 e smi;

DETERMINA

- 1.** di approvare, per i motivi indicati in premessa, n. 8 nuovi prezzi indicati nell'unito VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e la ditta CEV Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa a R.L. in data 01/09/2020;
- 2.** di prendere atto che l'introduzione dei nuovi prezzi è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che non comporta variazioni dell'importo contrattuale con la ditta CEV Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa a R.L., che rimane pari a € 536.794,36 comprensivo di € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- 3.** di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune.

PARERI ART. 147 BIS, C. 1 DEL D. LGS . N. 267/2000 E ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

FIRMA DELL'ATTO CHE ASSOLVE L'ESITO FAVOREVOLE DELLA REGOLARITA' TECNICA

**Il Responsabile Settore Assetto E Sviluppo Del
Territorio**
Daniele Levorato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Trebaseleghe, 28/09/2020